

УТВЕРЖДЕНО

Решением Тендерной комиссии
Протокол № 233

«13» 12 2019 года

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №2 в ПДО №557-КС-2019 от 12.11.2019 г. выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке маслосистемы с сухими газовыми торцовыми уплотнениями (СГУ) на компрессоре ТК-101 установки ЛЧ-24/7 цех №4» в части изменения сроков выполнения работ, редакции проекта договора (Форма 3 ПДО) и срока окончания сбора ofert:

1. Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем закупки: в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договору):

Проектирование:

начало работ - с даты подписания договора,
окончание работ - 30.09.2020г.

Экспертиза рабоче-проектной документации:

начало работ - 30.09.2020г.
окончание работ - 30.10.2020г.

Изготовление и поставка оборудования:

начало работ - 01.10.2020г.
окончание работ - 30.03.2021г.

Проведение строительно-монтажных работ (в сроки простоя на ремонте установки ЛЧ-24/7):

начало работ - 16.04.2021г.
окончание - 10.05.2021г.

Выполнение пусконаладочных работ:

начало - 10.05.2021г.
окончание - 15.05.2021г.

Предоставление отчета о испытаниях - 25.05.2021г.

Проведение экспертизы промышленной безопасности технического устройства:

начало - 15.05.2021г.
окончание - 15.06.2021г.

Проведение авторского надзора:

Начало - 16.04.2021г.
окончание - 10.05.2021г.

Срок окончания всего комплекса работ: – до 31 Декабря 2021 г.

2. Проект договора с Приложениями №1, 2, 6 читать в редакции настоящего изменения в ПДО. Редакция Приложений к договору №3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 не изменяются.

3. Начало приема ofert – указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – «12» декабря 2019 года.

Срок для определения победителя – до «29» января 2020 года.

Приложения: 1. Проект договора с Приложениями №1, 2, 6 (в редакции настоящего изменения в ПДО).

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов