

**Выписка из протокола
заседания Тендерной комиссии ПАО «Славнефть-ЯНОС»**

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

11 июня 2026 г.

Повестка дня:

Отмена закупок: 704-ПО-2022, в связи со смещением сроков реализации проекта «Строительство объектов Комплекса глубокой переработки нефти» и утратой актуальности тендерных процедур

По вопросу

Основание:

Служебная записка № 9783/134 от 05.06.2025

СЛУШАЛИ:

Отмена закупок: 704-ПО-2022, в связи со смещением сроков реализации проекта «Строительство объектов Комплекса глубокой переработки нефти» и утратой актуальности тендерных процедур

РЕШИЛИ:

В связи со смещением сроков реализации проекта «Строительство объектов Комплекса глубокой переработки нефти» и утратой актуальности тендерных процедур, отменить закупку 704-ПО-2022

Руководитель Тендерного комитета

С.Г. Невидин