	                                                                                                                                                   Приложение № 3 к Договору
Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту  установки АВТ-4 цех № 1  согласно графика простоев.


	Выполнение работ по капитальному ремонту  установки АВТ-4 цех № 1  согласно графика простоев.

	Месяц

	Март
	Март
	Март

	 5 календарных дней
	 5 календарных дней
	16 календарных дней
	4 календарных дней

	Останов, подготовка установки к  работам по ТП
	Работы по техническому перевооружению

(с возможностью проведения ремонтных работ)


	Ремонтные работы

	Пуск объекта


                                  


ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин



 ___________________ 

М.П.






 М.П.

	                                                                                                                                                   Приложение № 3 к Договору
Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту  установки ВТ-3 цех № 1  согласно графика простоев.


	Выполнение работ по капитальному ремонту  установки ВТ-3 цех № 1  согласно графика простоев.

	Месяц

	Март
	Март
	Март

	 4 календарных дней
	 6 календарных дней
	11 календарных дней
	4 календарных дней

	Останов, подготовка установки к  работам по ТП
	Работы по техническому перевооружению

(с возможностью проведения ремонтных работ)


	Ремонтные работы

	Пуск объекта


                                  


ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин



 ___________________ 

М.П.






 М.П.

	                                                                                                                                                   Приложение № 3 к Договору
Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту  установки Битумная цех № 1  согласно графика простоев.


	Выполнение работ по капитальному ремонту  установки Битумная цех № 1  согласно графика простоев.

	Месяц

	Январь
	Январь


	Февраль


	Февраль



	 1 календарный день
	 17 календарных дней
	9 календарных дней
	3 календарных дня

	Останов, подготовка установки к  ремонту
	Ремонтные работы
	Ремонтные работы
	Пуск объекта


                                  

ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин



 ___________________ 

М.П.






 М.П.

	                                                                                                                                                   Приложение № 3 к Договору
Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту  установки Висбрекинг (паровыжиг) печей 1,2 блока цех № 1  согласно графика простоев.


	Выполнение работ по капитальному ремонту  установки Висбрекинг (паровыжиг) печей 1, 2 блока цех № 1 согласно графика простоев.

	Месяц

	Март 
	Апрель

	9 календарных дней
	9 календарных дней

	Ремонтные работы


	Ремонтные работы




ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин



 ___________________ 

М.П.






 М.П.
Сдача установки для работ по ТП








Прием установки из ремонта и ТП





Сдача установки в капитальный ремонт





Сдача установки для работ по ТП








Прием установки из ремонта и ТП





Сдача установки в капитальный ремонт





Сдача установки в ремонт








Прием установки из ремонта








