Приложение № 2 к договору № ___________________
Календарный план

на проведение работы
«Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов пара 4-ой категории на объектах ОАО «Славнефть–ЯНОС» 

	№№

п/п
	Наименование этапа работы
	Срок проведения этапа
	Стоимость работ,
 руб. без НДС

	1. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 7
	апрель 2018 г.
	

	2. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 9
	II квартал 2019г. (в кап. ремонт установки)
	

	3. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 12
	III-IV квартал 2019 г.
	

	4. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 18
	июль 2018 г.
	

	5. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 19
	май 2017 г.
	

	6. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 22
	май 2017 г.
	

	7. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 23
	июнь 2019 г.
	

	8. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 28
	июль 2017 г.
	

	9. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 29
	июнь 2019 г.
	

	10. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 31
	апрель 2018 г. 

(в кап. ремонт установки)
	

	11. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 34
	январь, май 

2018 г.
	

	12. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 35
	январь, май 

2018 г.
	

	13. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 38
	III квартал 

2019 г.
	

	14. 
	ЭПБ трубопровода, регистр. № 39
	октябрь 2017 г. 
	

	Итого по договору:
	


	ЗАКАЗЧИК
	
	ПОДРЯДЧИК

	Генеральный директор
	
	

	ОАО «Славнефть-ЯНОС»
	
	

	_________________ Н.В.Карпов 
	
	______________ 


