

ПДО № 409-КС-2023

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

Для оформления коммерческой части закупочной процедуры *ПДО № 409-КС-2023 от 15 августа 2023 г. «Техническое перевооружение цеха №13 в 2024 году. Системы измерения»* просим пояснить, каким образом следует трактовать следующие календарные расхождения в графике останова резервуаров и графике выполнения работ и освоения средств:

№ проекта	график останова резервуаров	график выполнения работ и освоения средств
2972-46/1-КМ	Апрель – ноябрь 2024 г	Апрель – ноябрь 2026 г
2972-173/2-КМ	Апрель 2024, июль 2024, сентябрь 2024, июнь 2025	Апрель 2024, июнь 2025, июль 2025, сентябрь 2025
2972-288/22-КМ РВСП 263	Октябрь 2026	Сентябрь 2026

Ответ инициатора закупки:

Направляем откорректированное Приложение № 2 (График производства работ и освоения средств) в соответствии с Дополнением № 1 к приложению № 2 (Графиком ремонтов стальных резервуаров).