

ПДО № 349-КС-2023

Поступивший запрос контрагента:

Добрый день!

В приложении к договору №2 -график производства работ свободны для заполнения июль, август, сентябрь, октябрь перечеркнут для заполнения, а в договоре прописана дата окончания работ -31 октября.

Прошу внести изменения в график.

Ответ инициатора закупки:

Добрый день. Согласовываем выполнение основных работ по договору до 31.10.2023.

Приложение: – Приложение № 2 к Договору «График производства работ и освоения денежных средств».