

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ

Комплекс работ "Монтаж межцеховых трубопроводов в рамках программы "Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"

(Освоение в тыс. руб. без НДС)

№ п/п	№ проекта	Наименование видов работ	№ ведомости объемов работ	№ сметных расчетов	Стоимость без НДС, руб.	Ноябрь 2018 г.	Декабрь 2018 г.	Январь 2019 г.	Февраль 2019 г.	Март 2019 г.	Апрель 2019 г.	Май 2019 г.	Июнь 2019 г.	Июль 2019 г.	Август 2019 г.	Сентябрь 2019 г.	Октябрь 2019 г.	Ноябрь 2019 г.	Декабрь 2019 г.	Январь 2020г.					
Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ																				Не заполнять					
Проект №19128 Перевод технологических печей действующих установок производства КМ-2 с жидкого топлива на природный газ																									
1	19128-30-ТМ1	Монтажная часть ТМ1 (только монтаж массового расходомера)	08:02460/1																						
2	19128-30-ТМ2	Монтажная часть-ТМ2,	05:00435																						
3	19128-30-ТМ3	Монтажная часть ТМ3 , сп.1-40, л.1-14	01:03741																						
4	19128-30-ТМ4	Монтажная часть-ТМ4,	05:00436																						
5	19128-30-АТХ1	Часть КИПиА - АТХ1, л.1-9; Сп. л.1-7.	09:03520																						
6	19128-30-ТИ 2	Теплоизоляция-ТИ 2,	05:00433			Не заполнять																			
7	19128-30-ТИ 3	Теплоизоляция-ТИ 3,	05:00434																						
8	19128-30-ТИ(ЭОК1)	Теплоизоляция ТИ(ЭОК1), ВР л.1, СО л.1,2	01:03735																						
9	19128-30-ТИ4	Теплоизоляция ТИ4,	02:05705																						
10	19128-30-ТИА	Теплоизоляция-ТИА,	05:00430																						
11	19128-30-ТИ (ЭОК2)	Теплоизоляция-ТИ (ЭОК2),	05:00432																						
12	19128-30-АТХ3	Часть КИПиА- АТХ3, л.1; Сп. л.1; 18090-30-АТХ изм.33; YRUC137847; ЖПГА.312.04.024-АТХ., VI-Я-226 изм.13; VI-12675 изм.10.	09:03503			Не заполнять																			
13	19128- АТХ, АТХ1, АТХ3	Пусконаладочные работы - ПНР (АТХ, АТХ1, АТХ3),	09:03504																						
14	19128-30 - АТХ2	Часть АТХ2, л. 1-17; АТХ2.СО. л. 1-12	06:03555																						
15	19128-30 - АТХ4	Часть АТХ4, л. 1-2; АТХ4,СО, л. 1-3.	06:03553																						
16	19128-30 - АТХ (АТХ2 и АТХ4)	Пусконаладочные работы ПНР к части АТХ (АТХ2 и АТХ4),	06:03552																						
17	19128-30-ЭН2-ПНР	Наружное электроосвещение - ЭН2-ПНР	по проекту			Не заполнять																			
18	19128-30 - ЭЗ2	Заземление и молниезащита - часть ЭЗ2, л. 1-4; ЭЗ2.СО. л.1	06:03558																						
19	19128-30 -ЭН1	Наружное освещение - часть ЭН1., л.1-10; ЭН1.СО. л.1-3	06:03538																						
20	19128-30 -ЭН1-ПНР	Наружное освещение - часть ЭН1-ПНР	по проекту																						
21	19128-30-ГП2	Генплан ГП2,	02:05731																						
22	19128-30-ГП3	Генплан ГП3,	02:05732			Не заполнять																			
23	19128-30-КЖ2	Конструкции железобетонные КЖ2, л.1-19	08:02507																						
24	19128-30-КЖ3	Конструкции железобетонные-КЖ3, /л1-13/	05:00442																						
25	19128-30-КМ2	Конструкции металлические КМ2, , л.1-8	01:03754																						
26	19128-30-КМ3	Конструкции металлические КМ3, л. 1-17	03:03131																						
27	19128-30-КМ4	Конструкции металлические КМ4, , л.1-9	01:03755																						
28	19128-30-НВК3	Наружный водопровод и канализация НВК3,	02:05733																						
29	19128-30-ЭЗ1	Заземление - ЭЗ1, л. 1-4; Сп. л.1.	09:03508																						
30	19128-30-ЭН2	Наружное электроосвещение - ЭН2, л.1-11; Сп. л.1-11.	09:03522																						
31	19128-30-ЭОК1	Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК1, л.1-16; Сп. л.1-6; ПИ-13713 изм.46.	09:03511																						
32	19128-30-ЭОК1-ПНР	Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК1-ПНР,	по проекту																						
33	19128-30-ЭОК2	Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК2, л. 1-17; ЭОК2.СО л. 1-6	06:03551																						
34	19128-30-ЭОК2-ПНР	Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК2-ПНР	по проекту																						
		Итого по проекту 19128																							
Проект №19130 Перевод технологических печей установки ВТ-6 с жидкого топлива на природный газ;																									
1	19130-103-КМ	Конструкции металлические КМ, , л.1-4	01:03726			Не заполнять																			
2	19130-103-ТИ(ЭОК)	Теплоизоляция ТИ(ЭОК), , ВР л.1,2 СО л.1,2	01:03737																						
3	19130-103-КЖ	Конструкции железобетонные КЖ, л.1-4	02:05687																						
4	19130-103-ТИ	Теплоизоляция ТИ,	02:05688																						
5	19130-103-АММ	Механическая часть АММ,	02:05716																						
6	19130-103-ТИА	Теплоизоляция-ТИА,	05:00431																						
7	19130-103-ЭН	Наружное освещение - часть ЭН, л. 1-4; ЭН.СО. л. 1-4	06:03517																						
8	19130-103-АТХ1	Часть АТХ1, л. 1; АТХ1.СО. л.1	06:03525																						
9	19130-103-АТХ-ПНР	Пусконаладочные работы ПНР к части АТХ,	06:03526																						
10	19130-103-ЭОК	Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК, л. 1-9; ЭОК.СО. л. 1-5	06:03532																						
11	19130-103-ТМ	Монтажная часть ТМ , л.1-9, ТМ.СО л.1-20	08:02467																						
12	19130-103-АТХ	Часть КИПиА - АТХ, л. 1-9; Сп. л.1-7.	09:03510																						
		Итого по проекту 19130																							

Проект 19131 Цех 5. Разработка технических решений по обеспечению подачи топливного газа потребителям в необходимом количестве и обеспечению поддержания трубопровода № 1174 в работоспособном состоянии																			
1	19131-ТМ1 с изм.1	Монтажная часть-ТМ1 с изм.1	05:00387 05:00429																
2	19131-ТМ1/1	Монтажная часть ТМ1/1	08:02530																
3	19131-ТМ2	Монтажная часть ТМ2	02:05670																
4	19131-ТМ2/1	Монтажная часть ТМ2/1	08:02519																
5	19131-ТМ3	Монтажная часть ТМ3	03:03094																
6	19131-ТМ3/1	Монтажная часть ТМ3/1	02:05676																
7	19131-ТМ3/2	Монтажная часть-ТМ3/2	05:00413																
8	19131-ТМ3/3	Монтажная часть ТМ3/3	08:02496																
9	19131ТМ3/4 с изм1	Монтажная часть ТМ3/4 с изм 1	08:02516, 02:05765																
10	19131-ТМ4	Монтажная часть ТМ4	01:03713																
11	19131-ТМ4/1	Монтажная часть ТМ4/1	01:03715																
12	19131-ТМ4/2	Монтажная часть ТМ4/2	08:02486																
13	19131-ТМ4/3	Монтажная часть ТМ4/3	02:05730																
14	19131-ТМ5	Монтажная часть ТМ5	03:03095																
15	19131-ТМ5/1	Монтажная часть ТМ5/1	08:02528																
16	19131-ТМ6	Монтажная часть-ТМ6	05:00386																
17	19131-ТМ6/1	Монтажная часть ТМ6/1	02:05685																
18	19131-ТМ6/2	Монтажная часть ТМ6/2	08:02527																
19	19131-ТМ7	Монтажная часть ТМ7	08:02456																
20	19131-ТМ7/1	Монтажная часть ТМ7/1	02:05681																
21	19131-ТМ7/2	Монтажная часть ТМ7/2	01:03708																
22	19131-ТМ7/3	Монтажная часть ТМ7/3	01:03743																
23	19131-ТМ8	Монтажная часть ТМ8	02:05673																
24	19131-ТМ8/1	Монтажная часть ТМ8/1	08:02491																
25	19131-ТМ8/1 доп на изм1	Монтажная часть ТМ8/1 доп на изм1	05:00462																
26	19131-ТМ9/1 с изм. 1	Монтажная часть ТМ9/1 с изм. 1	01:03703, 01:03740																
27	19131-ТМ9/1	Монтажная часть ТМ9	02:05671																
28	19131-ТМ9/2	Монтажная часть-ТМ9/2	05:00412																
29	19131-ТМ9/3	Монтажная часть ТМ9/3	08:02521																
30	19131-ТМ9/3 изм1	Монтажная часть ТМ9/3 / доп. на изм.1 к смете 08:02521/	01:03773																
31	19131-ТМ10 с изм.1	Монтажная часть ТМ10 с изм. 1	08:02465. 08:02485																
32	19131-ТМ10/1 с изм .1	Монтажная часть ТМ10/1 с изм. 1	01:03747, 01:03769																
33	19131-ТМ11	Монтажная часть ТМ11	02:05686																
34	19131-ТМ12	Монтажная часть ТМ12	08:02469																
35	19131-ТМ12/1	Монтажная часть ТМ12/1	08:02463																
36	19131-ТМ13 с изм. 1	Монтажная часть ТМ13 с изм 1	08:02479, 08:02564																
37	19131-ТМ14	Монтажная часть ТМ14	08:02476																
38	19131-ТМ15	Монтажная часть-ТМ15	05:00407																
39	19131-ЭЗ	Заземление часть ЭЗ.	06:03511																
40	19131-АТХ	Часть АТХ	06:03556																
41	19131-КМ1	Конструкции металлические КМ1	03:03130																
42	19131-КМ1/1	Конструкции металлические КМ 1/1	02:05758																
43	19131-КМ2	Конструкции металлические КМ2	08:02562																
44	19131-КМ2/1	Конструкции металлические КМ2/1	01:03768																
45	19131-КМ3	Конструкции металлические КМ3	03:03123																
46	19131-КМ3/1	Конструкции металлические КМ3/1	08:02517																
47	19131-КМ3/2	Конструкции металлические КМ3/2	02:05723																
48	19131-КМ3/3	Конструкции металлические КМ3/3	08:02574																
49	19131-КМ3/4	Конструкции металлические КМ 3/4	01:03771																
50	19131-КМ4	Конструкции металлические КМ4	02:05718																
51	19131-КМ4/1	Конструкции металлические КМ4/1	08:02518																
52	19131-КМ4/2	Конструкции металлические КМ4/2	02:05744																
53	19131-КМ4/3	Конструкции металлические КМ4/3	08:02575																
54	19131-КМ5	Конструкции металлические КМ5	08:02508																
55	19131-КМ5/1	Конструкции металличееские-КМ5/1	05:00459																
56	19131-КМ6/1	Конструкции металлические-КМ6/1	05:00458																
57	19131-КМ7	Конструкции металлические-КМ7	05:00451																
58	19131-КМ7/1	Конструкции металлические КМ7/1	08:02565																

Не заполнять

[illegible]

[illegible]

ЗАКАЗЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"

А.С. Кесарев

на основании доверенности

$$N_0$$

ГЕНПОДРЯДЧИК