
№ 

п/п
№ проекта Наименование видов работ

№ ведомости 

объемов работ

№ сметных 

расчетов

Стоимость без 

НДС, руб.

Ноябрь

2018 г.

Декабрь

2018 г.

Январь

2019 г.

Февраль

2019 г.

Март 

2019 г.

Апрель 

2019 г.

Май 

2019 г.

Июнь

2019 г.

Июль

2019 г.

Август

2019 г.

Сентябрь

2019 г.

Октябрь

2019 г.

Ноябрь

2019 г.

Декабрь

2019 г.

Январь

2020г.

1 19128-30-ТМ1 Монтажная часть ТМ1 (только монтаж массового расходомера) 08:02460/1

2 19128-30-ТМ2 Монтажная часть-ТМ2, 05:00435

3 19128-30-ТМ3 Монтажная часть ТМ3 , сп.1-40, л.1-14 01:03741

4 19128-30-ТМ4 Монтажная часть-ТМ4, 05:00436

5 19128-30-АТХ1 Часть КИПиА - АТХ1,  л.1-9; Сп. л.1-7. 09:03520

6 19128-30-ТИ 2 Теплоизоляция-ТИ 2, 05:00433

7 19128-30-ТИ 3 Теплоизоляция-ТИ 3, 05:00434

8 19128-30-ТИ(ЭОК1) Теплоизоляция ТИ(ЭОК1), ВР л.1, СО л.1,2 01:03735

9 19128-30-ТИ4 Теплоизоляция ТИ4, 02:05705

10 19128-30-ТИА Теплоизоляция-ТИА, 05:00430

11 19128-30-ТИ (ЭОК2) Теплоизоляция-ТИ (ЭОК2), 05:00432

12 19128-30-АТХ3
Часть КИПиА- АТХ3,  л.1; Сп. л.1; 18090-30-АТХ изм.33; YRU.C137847; 

ЖТГА.312.04.024-АТХ,; VI-Я-226 изм.13; VI-12675 изм.10.
09:03503

13 19128- АТХ, АТХ1, АТХ3 Пусконаладочные  работы - ПНР (АТХ, АТХ1, АТХ3), 09:03504

14 19128-30 - АТХ2 Часть АТХ2,  л. 1-17;  АТХ2.СО.  л. 1-12 06:03555

15 19128-30 - АТХ4 Часть АТХ4,   л. 1-2;  АТХ4,СО,  л. 1-3. 06:03553

16 19128-30 - АТХ (АТХ2 и АТХ4) Пусконаладочные работы  ПНР к  части АТХ (АТХ2 и АТХ4), 06:03552

17 19128-30-ЭН2-ПНР Наружное электроосвещение - ЭН2-ПНР по проекту

18 19128-30 - ЭЗ2 Заземление и молниезащита - часть ЭЗ2,   л. 1-4;  ЭЗ2.СО.  л.1 06:03558

19 19128-30 -ЭН1 Наружное освещение - часть ЭН1., л.1-10; ЭН1.СО.  л.1-3 06:03538

20 19128-30 -ЭН1-ПНР Наружное освещение - часть ЭН1-ПНР по проекту

21 19128-30-ГП2 Генплан ГП2, 02:05731

22 19128-30-ГП3 Генплан ГП3, 02:05732

23 19128-30-КЖ2 Конструкции железобетонные КЖ2,  л.1-19 08:02507

24 19128-30-КЖ3 Конструкции железобетонные-КЖ3,  /л1-13/ 05:00442

25 19128-30-КМ2 Конструкции металлические КМ2, , л.1-8 01:03754

26 19128-30-КМ3 Конструкции металлические КМ3,  л. 1-17 03:03131

27 19128-30-КМ4 Конструкции металлические КМ4, , л.1-9 01:03755

28 19128-30-НВК3 Наружный водопровод и канализация НВК3, 02:05733

29 19128-30-ЭЗ1 Заземление - ЭЗ1,  л. 1-4; Сп. л.1. 09:03508

30 19128-30-ЭН2 Наружное электроосвещение - ЭН2, л.1-11; Сп. л.1-11. 09:03522

31 19128-30-ЭОК1 Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК1,  л.1-16; Сп. л.1-6; III-13713 изм.46. 09:03511

32 19128-30-ЭОК1-ПНР Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК1-ПНР, по проекту

33 19128-30-ЭОК2 Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК2,   л. 1-17;  ЭОК2.СО  л. 1-6 06:03551

34 19128-30-ЭОК2-ПНР Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК2-ПНР по проекту

Итого по проекту 19128

1 19130-103-КМ Конструкции металлические КМ, , л.1-4 01:03726

2 19130-103-ТИ(ЭОК) Теплоизоляция ТИ(ЭОК), , ВР л.1,2 СО л.1,2 01:03737

3 19130-103-КЖ Конструкции железобетонные КЖ,   л.1-4 02:05687

4 19130-103-ТИ Теплоизоляция ТИ, 02:05688

5 19130-103-АММ Механическая  часть АММ, 02:05716

6 19130-103-ТИА Теплоизоляция-ТИА, 05:00431

7 19130-103-ЭН Наружное освещение - часть ЭН,   л. 1-4;  ЭН.СО. л. 1-4 06:03517

8 19130-103-АТХ1 Часть АТХ1,  л. 1; АТХ1.СО.  л.1 06:03525

9 19130-103-АТХ-ПНР Пусконаладочные работы  ПНР к части АТХ, 06:03526

10 19130-103-ЭОК Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК,  л. 1-9;  ЭОК.СО.  л. 1-5 06:03532

11 19130-103-ТМ Монтажная часть ТМ ,  л.1-9, ТМ.СО л.1-20 08:02467

12 19130-103-АТХ Часть КИПиА - АТХ,  л. 1-9; Сп. л.1-7. 09:03510

Итого по проекту 19130

Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________

Не заполнять

 Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ

(Освоение в тыс. руб. без НДС)

Не заполнять

Проект  №19130 Перевод технологических печей установки ВТ-6 с жидкого топлива на природный газ;

Проект №19128 Перевод технологических  печей действующих установок производства КМ-2 с жидкого топлива на 

природный газ

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять Не заполнять

Комплекс работ "Монтаж межцеховых трубопроводов в рамках программы "Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ



1 19131-ТМ1 с изм.1 Монтажная часть-ТМ1  с изм.1
05:00387      

05:00429

2 19131-ТМ1/1 Монтажная часть ТМ1/1 08:02530

3 19131-ТМ2 Монтажная часть ТМ2 02:05670

4 19131-ТМ2/1 Монтажная часть ТМ2/1 08:02519

5 19131-ТМ3 Монтажная часть ТМ3 03:03094

6 19131-ТМ3/1 Монтажная часть ТМ3/1 02:05676

7 19131-ТМ3/2 Монтажная часть-ТМ3/2 05:00413

8 19131-ТМ3/3 Монтажная часть ТМ3/3 08:02496

9 19131ТМ3/4 с изм1 Монтажная часть ТМ3/4 с изм 1
08:02516, 

02:05765

10 19131-ТМ4 Монтажная часть ТМ4 01:03713

11 19131-ТМ4/1 Монтажная часть ТМ4/1 01:03715

12 19131-ТМ4/2 Монтажная часть ТМ4/2 08:02486

13 19131-ТМ4/3 Монтажная часть ТМ4/3 02:05730

14 19131-ТМ5 Монтажная часть ТМ5 03:03095

15 19131-ТМ5/1 Монтажная часть ТМ5/1  08:02528

16 19131-ТМ6 Монтажная часть-ТМ6 05:00386

17 19131-ТМ6/1 Монтажная часть ТМ6/1 02:05685

18 19131-ТМ6/2 Монтажная часть ТМ6/2  08:02527

19 19131-ТМ7 Монтажная часть ТМ7 08:02456

20 19131-ТМ7/1 Монтажная часть ТМ7/1 02:05681

21 19131-ТМ7/2 Монтажная часть ТМ7/2 01:03708

22 19131-ТМ7/3 Монтажная часть ТМ7/3 01:03743

23 19131-ТМ8 Монтажная часть ТМ8 02:05673

24 19131-ТМ8/1 Монтажная часть ТМ8/1 08:02491

25 19131-ТМ8/1 доп на изм1 Монтажная часть ТМ8/1 доп на изм1 05:00462

26 19131-ТМ9/1 с изм.1 Монтажная часть ТМ9/1  с изм. 1
01:03703,  

01:03740

27 19131-ТМ9/1 Монтажная часть ТМ9 02:05671

28 19131-ТМ9/2 Монтажная часть-ТМ9/2 05:00412

29 19131-ТМ9/3 Монтажная часть ТМ9/3  08:02521

30 19131-ТМ9/3 изм1 Монтажная часть ТМ9/3   / доп. на изм.1 к смете 08:02521/ 01:03773

31 19131-ТМ10 с изм.1 Монтажная часть ТМ10 с изм. 1
08:02465.   

08:02485

32 19131-ТМ10/1 с изм .1 Монтажная часть ТМ10/1  с изм.1 
01:03747, 

01:03769

33 19131-ТМ11 Монтажная часть ТМ11 02:05686

34 19131-ТМ12 Монтажная часть ТМ12  08:02469

35 19131-ТМ12/1 Монтажная часть ТМ12/1  08:02463

36 19131-ТМ13 с изм. 1 Монтажная часть ТМ13 с изм 1
08:02479, 

08:02564

37 19131-ТМ14 Монтажная часть ТМ14 08:02476

38 19131-ТМ15 Монтажная часть-ТМ15 05:00407

39 19131-ЭЗ Заземление часть ЭЗ. 06:03511

40 19131-АТХ Часть АТХ 06:03556

41 19131-КМ1 Конструкции металлические КМ1 03:03130

42 19131-КМ1/1 Конструкции металлические КМ 1/1 02:05758

43 19131-КМ2 Конструкции металлические КМ2 08:02562

44 19131-КМ2/1 Конструкции металлические KM2/1 01:03768

45 19131-КМ3 Конструкции металлические КМ3 03:03123

46 19131-КМ3/1 Конструкции металлические КМ3/1 08:02517

47 19131-КМ3/2 Конструкции металлические КМ3/2 02:05723

48 19131-КМ3/3 Конструкции металлические КМ3/3 08:02574

49 19131-КМ3/4 Конструкции металлические КМ 3/4 01:03771

50 19131-КМ4 Конструкции металлические КМ4 02:05718

51 19131-КМ4/1 Конструкции металлические КМ4/1 08:02518

52 19131-КМ4/2 Конструкции металлические КМ4/2 02:05744

53 19131-КМ4/3 Конструкции металлические КМ4/3 08:02575

54 19131-КМ5 Конструкции металлические КМ5 08:02508

55 19131-КМ5/1 Конструкции металличеекие-КМ5/1 05:00459

56 19131-КМ6/1 Конструкции металлические-КМ6/1 05:00458

57 19131-КМ7 Конструкции металлические-КМ7 05:00451

58 19131-КМ7/1 Конструкции металлические КМ7/1 08:02565

Проект 19131 Цех 5. Разработка технических решений по обеспечению   подачи топливного газа потребителям в необходимом 

количестве и обеспечению поддержания трубопровода № 1174 в работоспособном состоянии

Не заполнять



59 19131-КМ7/2 Конструкции металлические КМ 7/2 08:02569

60 19131-КМ7/3 Конструкции металлические КМ 7/3 02:05757

61 19131-КМ8 Конструкции металлические КМ8 08:02559

62 19131-КМ8/1 Конструкции металлические КМ8/1 02:05756

63 19131-КМ9 Конструкции металлические КМ9 08:02566

64 19131-КМ9/1 Конструкции металлические КМ9/1 08:02570

65 19131-КМ9/3 Конструкции металлические КМ9/3 ' 08:02573

66 19131-КМ10 Конструкции металлические КМ10 08:02533

67 19131-КМ10/1 Конструкции металлические КМ 10/1 08:02536

68 19131-КМ11 Конструкции металлические КМ11 02:05746

69 19131-КМ12 Конструкции металлические КМ 12 02:05736

70 19131-КМ12/1 Конструкции металлические КМ 12/1 03:03134

71 19131-КМ13 Конструкции металлические КМ 13 ' 02:05754

72 19131-КМ14 Конструкции металлические КМ 14 08:02571

73 19131-КМ15 Конструкции металлические КМ15 05:00460

74 19131-ТИ1 Теплоизоляция-ТИ1 05:00395

75 19131-ТИ1/1 Теплоизоляция-ТИ1/1 01:03760

76 19131-ТИ2 Теплоизоляция-ТИ2 05:00394

77 19131-ТИ2/1 Теплоизоляция ТИ2/1 08:02515

78 19131-ТИ3 Теплоизоляция-ТИ3 05:00396

79 19131-ТИ3/1 Теплоизоляция-ТИ3/1 05:00397

80 19131-ТИ3/2 Теплоизоляция ТИ3/2 02:05703

81 19131-ТИ3/3 Теплоизоляция ТИ3/3 08:02514    

82 19131-ТИ3/4 Теплоизоляция ТИ3/4   02:05767

83 19131-ТИ3/4 Теплоизоляция ТИ3/4 08:02513

84 19131-ТИ4 Теплоизоляция-ТИ4 05:00401      

85 19131-ТИ4/1 Теплоизоляция-ТИ4/1 05:00404

86 19131-ТИ4/2 Теплоизоляция ТИ4/2 02:05706    

87 19131-ТИ4/3 Теплоизоляция ТИ4/3 08:02534

88 19131-ТИ5 Теплоизоляция ТИ5 01:03733

89 19131-ТИ5/1 Теплоизоляция ТИ5/1 08:02493 

90 19131-ТИ6 Теплоизоляция ТИ6 01:03732

91 19131-ТИ6/1 Теплоизоляция-ТИ6/1 05:00424    

92 19131-ТИ6/2 Теплоизоляция ТИ6/2 08:02494  

93 19131-ТИ7/1 Теплоизоляция-ТИ7/1 05:00414               

94 19131-ТИ7/2 Теплоизоляция-ТИ7/2 05:00400         

95 19131-ТИ7/3 Теплоизоляция ТИ7/3 08:02492   

96 19131-ТИ8 Теплоизоляция-ТИ8 05:00399  

97 19131-ТИ8/1 Теплоизоляция ТИ8/1 02:05711 

98 19131-ТИ8/1 Теплоизоляция ТИ8/1 на изм 1  02:05764

99 19131-ТИ9 Теплоизоляция-ТИ9 05:00393

100 19131-ТИ9/1 Теплоизоляция-ТИ9/1 05:00398

101 19131-ТИ9/3 на изм.1 Теплоизоляция ТИ9/3 01:03772

102 19131-ТИ9/3 Теплоизоляция ТИ9/3 08:02532             

103 19131-ТИ10 Теплоизоляция-ТИ10 05:00422       

104 19131-ТИ10/1 с изм.1 Теплоизоляция ТИ10/1 с изм.1
01:03753, 

01:03770

105 19131-ТИ10изм1 Теплоизоляция-ТИ10 на изм. 1 к смете №05:00422 05:00437

106 19131-ТИ11 Теплоизоляция-ТИ11 05:00423  

107 19131-ТИ12 Теплоизоляция-ТИ12 05:00426     

108 19131-ТИ12/1 Теплоизоляция ТИ12/1 08:02471         

109 19131-ТИ13 Теплоизоляция ТИ13 01:03734

110 19131-ТИ14 Теплоизоляция-ТИ14 05:00425       

111 19131-ТИ15 Теплоизоляция ТИ15 02:05702

Итого по проекту 19131

Не заполнять

не заполнять

Не заполнять



1 0016-(4-660)-20/5-ТМ1 технологические трубопроводы. ТМ1., .л.1-6 18:00008

2 0016-(4-660)-20/5-ТМ3 технологические трубопроводы. ТМ3.,  л.1-4 18:00011

3 0016-(4-660)-20/5-ТМ5 технологические трубопроводы. ТМ5., л.1-4 18:00013

4 0016-(4-660)-20/5-ТМ7 технологические трубопроводы. ТМ7., .л.1-6 18:00015

5  0016-(4-660)-20/5-ТМ2 технологические трубопроводы. ТМ2.,.л.1-4 18:00009

6 0016-(4-660)-20/5-ТМ4 технологические трубопроводы. ТМ4., . л.1-4 18:00012

7 0016-(4-660)-20/5-ТМ6 технологические трубопроводы. ТМ6.,  л.1-4 18:00014

8  0016-(4-660)-20/5-ТМ7/1
технологические трубопроводы. ТМ7/1,.СО л.1-12 с изм.1; ТМ7/1 л.1-12; ТМ7/1-ОД 

л.1-15
16:00010

9  0016-(4-660)-20/5-ЭЗ Заземление трубопроводов и металлоконструкций по проекту

10 0016-(4-660)-20/5-КМ Конструкции металлические КМ,  л.1-14; л.1; КМ-ОД л.1-7; КМ.С л. 1-2 16:00020

11 0016-(4-660)-20/5-АТХ Часть КИП и А. АТХ,  л.1-3, СО л.1-3, КЖ л.1,2, ОЛ-71 22:00025

12 0016-(4-660)-20/5-АТХ-ПНР Пусконаладочные работы по части АТХ по проекту

13 0016-(4-660)-20/5-АТХ1 Часть КИП и А. АТХ1, л.1,2, КЖ л.1,2 22:00026

14 0016-(4-660)-20/5-АТХ1-ПНР
Внесение изменений в конфигурацию системы. Пусконаладочные работы по части 

АТХ1
по проекту

Итого по проекту 0016-(4-660)-20/5

1 0045-(4-594)-20/1-ТМ2
Монтажная часть (ведомость откорректирована с учетом ранее выполненых 

объемов) 18:00049

2 0045-(4-594)-20/1-ТМ1 Монтажная часть  ТМ1 18:00043

3 0045-(4-594)-20/1-КМ Конструкции металлические КМ 22:00070

4 0045-(4-594)-20/1-ТИ
Теплоизоляция ТИ ((ведомость откорректирована с учетом ранее выполненых 

объемов) 18:00050

5 0045-(4-594)-20/1-АТХ Часть КИП и А. АТХ 22:00100

6 0045-(4-594)-20/1-АТХ-ПНР Пусконаладочные работы по части АТХ по проекту

7 0045-(4-594)-20/1-АТХ1 Часть КИП и А. АТХ1 22:00101

8 0045-(4-594)-20/1-АТХ1-ПНР
Внесение изменений в конфигурацию системы. Пусконаладочные работы по части 

АТХ1
по проекту

Итого по проекту 0045-(4-594)-20/1

Итого по проектам:

Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% от стоимости 

строительных  и монтажных работ (оплата только при подтверждении 

необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)

по проекту

Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% от суммы итога по проектам в 

рамках программы и затрат на временные здания и сооружения (оплата только при 

подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с 

Договором)

по проекту

Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км  - 2,5%, оплата 

при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
по проекту

Командирование рабочих  МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием 

рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении 

фактических затрат, но не более указанной

по проекту

Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более 

указанной
по проекту

Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата 

при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
по проекту

Изменения в проект  (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, 

оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с 

Договором)

по проекту

Всего, тыс.руб.без НДС

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

Директор по капитальному строительству

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

А.С. Кесарев

на основании доверенности

№

Не заполнять

Не заполнять Не заполнять

ИТОГО по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на 

природный газ

Проект 0045-(4-594)-20/1 «Техническое перевооружение. Модернизация схемы водородных потоков»

Не заполнять

Не заполнять

Проект 0016-(4-660) Внедрение схемы направления бензинов Л-24/6, ЛЧ-24/7, ГОДТ на КР-600. Цех № 4, уст. Л-24/6, 

ЛЧ-24/7, ГОДТ, КР-600 Тит. 20/1, 20/2, 20/5, 90.

Не заполнять


