	                                                                                                                                                    Приложение № 3 к Договору

Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту  установки 1А-1М КП  согласно графика простоев.


	Выполнение работ по капитальному ремонту  установки 1А-1М КП  согласно графика простоев.

	Месяц

	Март
	Март-Апрель
	Апрель
	Апрель

	 7 календарных дней
	 8 календарных дней
	16 календарных дней
	2 календарных дня 
	7 календарных дней

	Останов, подготовка установки к  работам по ТП
	Работы по техническому перевооружению
(с возможностью проведения ремонтных работ)

	Ремонтные работы

	Ремонтные работы

	Пуск


                                  
 (
Сдача установки в капитальный ремонт
) (
Сдача установки 
для работ по
 
ТП
) (
Прием
 установки из ремонта
) (
Прием
 установки из ремонта
 и ТП
)
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