КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнение комплекса работ по оснащению установок АВТ-3, АВТ-4 ОАО «Славнефть-ЯНОС» компьютерными  тренажерами
	№ и наименование

этапа 
	Сроки выполнения работ
	Стоимость этапа, подэтапа (без НДС), руб.

	1
	2
	3

	
	АВТ-3
	АВТ-4
	АВТ-3
	АВТ-4

	1-й этап

1.1.
Сбор исходных данных по установке 

1.2.
Разработка и согласование с Заказчиком функциональной спецификации.
	октябрь 2016г.


	февраль 2017г.


	
	

	2-й этап

2.1.
Разработка имитатора РСУ Заказчика, включая локальные РСУ по компрессорному оборудованию.

2.2.
Разработка программного обеспечения тренажерного комплекса для установки
	октябрь 2016г.


	март 2017г.


	
	

	3-й этап

3.1.
Поставка КТК.

3.2.
Монтаж и наладка на площадке Заказчика.

3.3.
Приемо-сдаточные работы.

3.4.
Устранение замечаний Заказчика.

3.5.
Обучение представителей Заказчика.
	ноябрь 2016г.
	апрель 2017г.
	
	

	4-й этап

4.1. Внесение изменения в ПО КТК по результатам пуска и опробования тренажера
	декабрь 2016г.
	июнь

2017г.
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