	                                                                                                                                     Приложение № 3 к Договору № ___ от «__»_________ 201__г.        для лота № 1 
Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установки УПВ-2 цех № 4 согласно графику простоев в 2018 г. (лот № 1).


	Выполнение работ по капитальному ремонту установки УПВ-2 цех № 4 согласно графику простоев в 2018 г. (лот № 1).

	Март-Апрель

	5 календарных дня
	15 календарных дней


	  5 календарных дня

	Останов, подготовка установки к  ремонту
	Ремонтные работы
	Пуск объекта


                                  

ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов
       ___________________ 

М.П.





       М.П.
	Приложение № 3 к Договору № ___ от «__»_________ 201__г.       

 для лота № 2
Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установки ЛЧ-24/7 блок депарафинизации (консервация 1 блок) цех № 4 согласно графику простоев в 2018 г. (лот № 2).


	Выполнение работ по капитальному ремонту установки ЛЧ-24/7 блок депарафинизации (консервация 1 блок) цех № 4  согласно графику простоев в 2018 г. (лот № 2).

	Апрель



	4 календарных дня


	  16 календарных дней

  

	Останов, подготовка установки к ремонту


	Работы по консервации, ремонтные работы,
Пуск объекта


                                  

ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов
       ___________________ 

М.П.





       М.П.
	                                                                                                                                     Приложение № 3 к Договору № ___ от «__»_________ 201__г.        для лота № 3 
Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установки ЛЧ-24/7 цех № 4 согласно графику простоев в 2018 г.(лот № 3).


	Выполнение работ по капитальному ремонту установки ЛЧ-24/7 цех № 4 согласно графику простоев в 2018 г. (лот № 3).

	Апрель-Май

	4 календарных дня
	18 календарных дней


	  3 календарных дня

	Останов, подготовка установки к  работам по ТП и кап. ремонту
	Работы по тех. перевооружению, Ремонтные работы
	Пуск объекта


                                  

ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов
       ___________________ 

М.П.





       М.П.
	                                                                                                                                     Приложение № 3 к Договору № ___ от «__»_________ 201__г.        для лота № 4 
Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установки  Гидрокрекинг (регенерация нитка В) цех № 4 согласно графику простоев в 2018 г. (лот № 4).


	Выполнение работ по капитальному ремонту установки Гидрокрекинг (регенерация нитка В) цех № 4 согласно графику простоев в 2018 г. (лот № 4).

	Март

	3 календарных дня
	12 календарных дней


	  5 календарных дней

	Останов, подготовка установки к  ремонту
	Ремонтные работы
	Пуск объекта


                                  

ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов
       ___________________ 

М.П.





       М.П.
Приложение № 4
к Договору №__________ от «__» _________ 2017 г. для лотов № 1,2,3,4
Расценки на работы кранов большой грузоподъемности применяемых по ППРК на дополнительные работы 

(не вошедшие в основную дефектную ведомость) 

	№ п/п
	Марка или модель ГПМ 
	МАХ грузоподъемность, т.
	МАХ длина стрелы, м.
	Стоимость

1 маш/часа, руб. с НДС
	Стоимость перебазировки, руб. (если необходимо)

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 90 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Кран  ЛТМ 1090
	90
	67
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 100 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран  LIEBHERR
	100
	50 
	
	

	2.
	Кран  монтажный гусеничный специальный  СКГ-631
	
	31
	
	

	3.
	Кран GROVE GMK 4100-L
	
	60
	
	

	4.
	Автокран TEREX DEMAG
	
	59,4
	
	

	5.
	Автокран LIEBHERR  LTM – 1100-4.2
	
	62
	
	

	6.
	Автокран  GROV CMK – 4100L
	
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 120 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран  КАТО NK 1200 S
	120
	34
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 130 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Кран GROVE GMK-5130-2
	130
	60
	
	

	2.
	Автокран LIEBHERR LTM - 1130-5.1
	
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 160 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LTM – 1160-5.1
	160
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 200 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LТМ-1200 -5.1
	200
	66
	
	

	2.
	Автокран LIEBHERR LTM – 1200-5.1
	
	72
	
	


	Автокраны максимальной грузоподъемностью 250 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LTM - 1250
	250 
	62
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 300 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LR-1350/1
	300
	100
	
	

	Автокраны максимальной грузоподъемностью 320 т, включая следующие модели ГПМ (или аналогичные):
	
	

	1.
	Автокран LIEBHERR LG-1320
	320
	90
	
	


ЗАКАЗЧИК







ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Д.В.Карпов



 
___________________ 

                  М.П.








 М.П.

	
	
	
	
	Приложение № 5

	
	
	
	
	к Договору №__________ от «__» _________ 2017 г. для лотов № 1,2,3,4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Выполнение работ по капитальному ремонту установок УПВ-2, ЛЧ-24/7 блок депарафинизации (консервация 1 блок), ЛЧ-24/7, Гидрокрекинг (регенерация нитка В) цех № 4 в 2018 г.                                                                                                                  
ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ и ОС

	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Нарушение
	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.

	
	
	≤10 000
	10 000-
50 000
	>50 000

	
	
	Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное  нарушение (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций расположенных на территории Заказчика,  произошедшее по вине Подрядчика
	200
	500
	1000

	2
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	30
	100
	200

	3
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	100
	400
	800

	4
	Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика
	50
	100
	200

	5
	Нахождение на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора
	50
	100
	200

	6
	Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
	50
	100
	200

	7
	Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
	100
	100
	200

	8
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ.
	50
	100
	200

	9
	Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком.
	100
	250
	500

	10
	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено  представителем  Заказчика
	100
	200
	300

	11
	Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора.
	10
	50
	60

	12
	Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.).
	10
	100
	200

	13
	Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях  либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия 
	50
	100
	200

	14
	Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и  промышленной безопасности 
	30
	40
	50

	15
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика:
- взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
- огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов.
	50
	100
	200

	16
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)
	30
	30
	30

	17
	Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями:
• отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);
• отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;
• проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж;
• отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;
• отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ;
• использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
• наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ.
	30
	30
	30

	18
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека
	100
	100
	100

	19
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека
	500
	1000
	1000

	20
	Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности.
	40
	60
	80

	21
	Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ.
	50
	100
	150

	22
	Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов.
	15
	20
	30

	23
	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории.
	15
	20
	30

	24
	Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием.
	100
	200
	300

	21
	Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов).
	15
	20
	25

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Примечания:

	1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное.

	2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует  нарушению одним работником).    

	3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

	4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, на территории Заказчика,   как за свои собственные.

	5. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются.

	


ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов

 ___________________ 

М.П.






 М.П.



Сдача установки в ремонт








Прием установки из ремонта





Сдача блока в ремонт








Прием блока из ремонта





Прием установки после проведения ТП и кап. ремонта





Сдача установки для ТП и в кап. ремонт








Сдача установки в ремонт








Прием установки из ремонта








